


**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**



**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Deliberazione n° 11 del 23 gennaio 2018

Oggetto: Interventi di "Adeguamento ed ampliamento di reti irrigue in pressione per uso duale e per la fornitura di acqua irrigua ad usi extra agricoli" – Progetto in data 31.08.2015. – Programma per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007-2013) - Approvazione stato finale dei lavori a tutto il 18.12.2017 eseguiti dall'Impresa Zappa Benedetto s.r.l.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di gennaio, alle ore 15,00 e in prosecuzione, si è riunita presso la sede di questo Consorzio, in Pratola Peligna, Via Trieste n° 63, la Deputazione Amministrativa convocata, in via d'urgenza, dal Presidente con e-mail prot. n° 251 del 18.1.2018.

L'avviso di convocazione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato notificato con lo stesso mezzo.


All'odierna seduta sono stati invitati a partecipare i Presidenti delle quattro Commissioni consiliari.

L'ordine del giorno reca:

omissis

11. Interventi di "Adeguamento ed ampliamento di reti irrigue in pressione per uso duale e per la fornitura di acqua irrigua ad usi extra agricoli" – Progetto in data 31.08.2015. – Programma per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007-2013) - Approvazione stato finale dei lavori a tutto il 18.12.2017 eseguiti dall'Impresa Zappa Benedetto s.r.l.

omissis



Sono presenti i seguenti componenti:

1. Ernesto Zuffada – Presidente
2. Adelmo Castagna – Vice Presidente
3. Marco Iacobucci
4. Salvatore Ezio Zavarella
5. Tonino De Santis

E' assente il Dott. Vincenzo Antrilli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono inoltre presenti Nicola Enio Cianfaglione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua, Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e Giovanni Salutari, Presidente della Commissione Economico-Finanziaria.

E' assente Carlo Di Ruscio, Presidente della Commissione Tecnico-Sanitaria.

E' presente il Direttore del Consorzio Rag. Virgilio Lerza.

Assiste, con funzioni di segretario, il Capo Area Tecnica del Consorzio, Geom. Antonio Giustino, in sostituzione del Direttore, Rag. Virgilio Lerza.

Alle ore 15,24, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.


Sull'undicesimo punto all'ordine del giorno

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 114 del 29.7.2015 con la quale è stato approvato lo schema dell'atto di concessione del "Programma attuativo regionale del fondo per le aree sottoutilizzate" (Delibera CIPE n°79/2011) Area Policy – Ambiente e territorio – parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n°570 del 6.7.2015;

VISTO l'atto di concessione sottoscritto in data 30.06.2015 tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio per l'importo complessivo concesso di €. 1.349.013,29;

VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n°127 dell'8.9.2015 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo datato 31.08.2015 relativo agli interventi in oggetto per l'importo complessivo di €. 1.349.013,29 di cui €. 977.100,81 per lavori a base d'asta;



VISTA la deliberazione del Presidente n°36 del 23.11.2015, ratificata con propria deliberazione n°175 dell'11.12.2015, con la quale, a seguito dello svolgimento della procedura di gara, è stato approvato l'esito della stessa e dichiarata aggiudicataria definitiva dei lavori l'impresa Zappa Benedetto s.r.l. – Impresa Edile Stradale OO.PP. con sede in Sulmona (AQ) Strada Statale 17 Km.95,5 - con il ribasso del 31,987% sull'importo dei lavori a base di gara per un totale netto di €.673.658,84;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 30.12.2015 n°51 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Sulmona in data 5.2.2016 al n° 48 serie 3^, per l'importo di €.673.658,84;

VISTA la determinazione n° DPD18/36 del 1.8.2016 con la quale la Giunta Regionale d'Abruzzo, a seguito delle risultanze del procedimento di gara, ha rideterminato l'importo di concessione di €. 1.349.013,29 nel nuovo importo di €. 1.010.084,00;

VISTA la determinazione n° DPD18/88 del 30.11.2017 del Dirigente del "Servizio Politiche di Rafforzamento della Competitività in Agricoltura" della Giunta Regionale d'Abruzzo con la quale è stata liquidata in favore del Consorzio la somma di €. 404.703,99 a seguito a seguito dell'approvazione del I° SAL;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate situazioni che, per diverse motivazioni tecniche, è stato necessario intervenire al miglioramento prestazionale degli interventi, il tutto determinato alle effettive condizioni dello stato dei luoghi;

CHE conseguentemente è stata redatta dai Direttori dei Lavori Ing. Attilio Palombizio e Arch.Marco Moca una perizia di variante in assestamento datata 14.12.2017 nell'importo invariato rispetto all'importo di €. 1.010.084,00 come individuato con la determinazione n° DPD18/36 del 1.8.2016 della Giunta Regionale d'Abruzzo;

ACCERTATO che la redazione della perizia di variante in assestamento è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto con l'impresa in data 14.12.2017 per l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta per complessivi €. 767.052,16;

VISTO lo stato finale dei lavori, e gli atti allegati, redatto dai Direttori dei Lavori Ing. Attilio Palombizio e Arch. Marco Moca a tutto il 18.12.2017, da cui risulta che l'impresa Zappa s.r.l. ha eseguito i seguenti lavori relativi ai:

- lavori in appalto per complessivi € 594.047,23 ed, al netto del ribasso d'asta, per €. 433.376,07;
- lavori in economia per complessivi €.17.799,35 ed, al netto del ribasso d'asta, per €. 13.314,00;



per complessivi €. 446.690,07 al netto del ribasso d'asta del 31,987%, come risultante quadro economico riepilogativo della contabilità relativa allo stato finale;

VISTO il certificato di pagamento n° 2, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 18.12.2017, per l'importo di €. 448.291,88 di cui €. 446.690,07 per lavori allo stato finale ed €. 1.601,81 per restituzione ritenuta per infortuni operata al 1° SAL;

VISTA la fattura n°147/17 del 29.12.2017, relativa al citato stato finale, dell'importo complessivo di €. 546.916,09 di cui €. 448.291,88 per lavori ed €. 98.624,21 per IVA 22%;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della perizia di variante in assestamento datata 14.12.2017 e dello stato finale dei lavori redatti dai Direttori dei Lavori Ing. Attilio Palombizio e Arch. Marco Moca al fine di provvedere al pagamento dei lavori in favore dell'impresa Zappa s.r.l.;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n°22 del 21.12.2017;

CON i poteri di cui all'art. 28 dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto in premessa, la perizia di variante in assestamento redatta dai Direttori dei Lavori Ing. Attilio Palombizio e Arch. Marco Moca datata 14.12.2017 nell'importo invariato rispetto all'importo di €. 1.010.084,00 come individuato con la determinazione n° DPD18/36 del 1.8.2016 della Giunta Regionale d'Abruzzo;
2. Di approvare lo stato finale dei lavori relativi agli interventi di "Adeguamento ed ampliamento di reti irrigue in pressione per uso duale e per la fornitura di acqua irrigua ad usi extra agricoli" – Progetto in data 31.08.2015 - e gli atti allegati, redatto dai Direttori dei Lavori Ing. Attilio Palombizio e Arch. Marco Moca a tutto il 18.12.2017, da cui risulta che l'impresa Zappa s.r.l. ha eseguito i seguenti lavori relativi ai:
 - lavori in appalto per complessivi € 594.047,23 ed, al netto del ribasso d'asta, per €. 433.376,07;
 - lavori in economia per complessivi €17.799,35 ed, al netto del ribasso d'asta, per €. 13.314,00 ;
per complessivi €. 446.690,07 al netto del ribasso d'asta del 31,987%.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 24.1.2018 al 26.1.2018 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, lì 7.2.2018.

IL CAPO AREA TECNICA
f.to Geom. Antonio Giustino

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 7 FEB. 2018



IL CAPO AREA TECNICA
Geom. Antonio Giustino