

Determinazione Direttoriale n. 147 dell'11/11/2024: Lavori di realizzazione dell'impianto irriguo laghi nei comuni di L'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello – CUP: C14D18000040002 - CIG 9169589837. - **Approvazione e liquidazione SAL n. 04, liquidazione acconto al Direttore Lavori ed al CSE.**

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno undici (11) del mese di novembre (11) in Pratola Peligna (AQ), presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Unico ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del Geom. Francesco Ioannucci in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione.

IL DIRETTORE UNICO

VISTE:

- la L.R. n. 45 del 20.12.2019;
- lo Statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021;
- il provvedimento di nomina di Direttore Unico di cui alla deliberazione commissariale n. 97 del 13.11.2020 e successivi provvedimenti di proroga;
- la Delibera del Comitato Amministrativo n. 2, seduta del 29 marzo 2024, di conferma della nomina di Direttore unico a scavalco, disposta con i provvedimenti richiamati nelle premesse, al Dott. Stefano Tenaglia;
- il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 02.02.2024 e successive variazioni;
- la Deliberazione Commissariale n. 5 del 02.02.2024 avente ad oggetto "Art. 26 lettera cc) dello Statuto consortile: "Affidamento risorse finanziarie ai dirigenti anno 2024"

PREMESSO che:

- con Determinazione Dipartimento n. DPD018/409 del 21 dicembre 2021 del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà Ufficio Politiche per l'Uso Efficiente della Risorsa Idrica ha approvato il Bando di Sviluppo Rurale 2014-2020: Misura 04- sottomisura 4.3 "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura- Interventi 4.3.1 - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input";
- con Det. Dir. n. DPD018/393 del 14/12/2021 con la quale è stato concesso al CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO, previa autorizzazione all'utilizzo di risorse aggiuntive da parte dell'A.d.G. nota Prot. n. RA/0547938 del 13/12/2021, il contributo di € 2.698.221,74 pari al 100% dell'investimento ammesso in fase di pre-aggiudicazione, concessione precedentemente sospesa per via della carenza temporanea di liquidità disponibile per l'attuazione del Bando;

RICHIAMATE:

- la delibera della D.A. n. 210 del 5.10.2018 con la quale il Consorzio ha stabilito di partecipare al citato bando e di individuare la zona di intervento nel sub-comprensorio laghi San Giovanni e San Raniero, ubicati nella valle dell'Aterno, ricadenti nel perimetro del comprensorio consortile di competenza per l'investimento massimo previsto nel bando di complessivi € 2.700.000,00;
- la delibera della D.A. n. 235 del 11.12.2018 con la quale il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Vincenzo Petrella, con studio in Pratola Peligna, Via Valle Madonna n.50, in data "dicembre 2018" con l'oggetto "Impianto irriguo laghi nei Comuni di L'Aquila - Frazione Bagno - e Ocre - Ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello" dell'importo complessivo di € 2.698.221,74;

- la Determina Direttoriale n. 17 del 23/02/2022 con la quale si è provveduto a nominare ed incaricare in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. l'Ing. Sabatino Falasca, in sostituzione geometra Antonio Giustino, per il progetto dei lavori di ristrutturazione e efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II III e IV livello denominato impianto irriguo laghi nei comuni di L'Aquila f.ne Bagno e Ocre CUA 92012520661 - CUP n. C14D18000040002 e dell'importo di concessione € 2.698.221,74;
- la Delibera Commissariale n. 10 del 28/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023;
- la Delibera Commissario Regionale n. 18 del 29.03.2022 con la quale è stato approvato il progetto aggiornato al prezzario Regionale vigente ed alle misure COVID come richiesto dal CRTA Regionale;
- la Determinazione Direttoriale n. 97 del 27.05.2022 con la quale è stata approvata la lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relative all'appalto avente ad oggetto lavori di realizzazione dell'impianto irriguo laghi nei comuni di L'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello CUP: C14D18000040002.- CIG 9169589837.
- la Determinazione Direttoriale n. 157 del 18.07.2022 con la quale è stato nominato il seggio di gara per l'espletamento della verifica della regolarità amministrativa dei partecipanti;
- la Determinazione Direttoriale n. 197 del 27.09.2022 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
- la Determinazione Direttoriale n. 274 del 28/12/2022 con la quale si è proceduto ad affidare alla società "SIPEC Srl" con sede in L'Aquila Via Strinella n. 14/G.1, codice fiscale e partita IVA 01262000662 l'incarico di Direttore dei Lavori e contabilità dei lavori;
- la Determinazione Direttoriale n. 284 del 30.12.2022 con la quale si è proceduto ad affidare l'incarico di CSE al Perito Industriale Marini Domenico, nato a L'Aquila (AQ) il 30.06.1976 con studio in Via Ateleta 26/c 67100 – L'Aquila C.F.: MRNDNC76H30A345S, P.I.: 01856570666P, iscritto all'Albo dei Periti Industriali laureati dal 30/01/2012 con matricola 021321;
- la Delibera Commissario Regionale n. 02 del 12/01/2023 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione di efficacia della gara;
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 13/02/2023 Rep. n. 60526 di Racc. 40081 per i lavori in oggetto;
- la Determinazione Direttoriale n. 51 del 31.05.2023 con la quale si è proceduto all'approvazione della liquidazione dell'anticipazione 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- la Determinazione Direttoriale n. 144 del 23/10/2023 con la quale si è proceduto all'approvazione e liquidazione SAL n. 01 e liquidazione acconto Diretto Lavori;
- la determinazione Direttoriale n. 28 del 23/04/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione della perizia n. 01 di variante in corso d'opera ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016;
- la determinazione Direttoriale n. 88 del 25/06/2024 con la qual si è proceduto all'approvazione Approvazione e liquidazione SAL n. 02, liquidazione acconto al Direttore Lavori ed al CSE.
- la Determinazione della Giunta Regionale Dipartimento Agricoltura n. DPD018/281 del 5 luglio 2024 con la quale ha autorizzato la perizia di variante alla domanda n. 44280022516 e all'uso ribasso d'asta;
- la determinazione Direttoriale n. 104 del 23/07/2024 con la qual si è proceduto all'approvazione Approvazione e liquidazione SAL n. 03, liquidazione acconto al Direttore Lavori ed al CSE.

VISTO il verbale di inizio lavori del 18/04/2023 ed acquisito agli atti dell'ente in data 02/05/2023 al n. 1407 di protocollo;

VISTI gli atti contabili relativi al 4° S.A.L. trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 16/10/2024 ed acquisiti in pari data al n. 2784 di protocollo;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 4 trasmesso dal RUP in data 18/10/2024 ed acquisito al protocollo dell'ente in data 21/10/2024 al n. 2811 dell'importo complessivo di € 301.863,53 comprensivo di IVA pari ad € 54.434,41 per IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 139 del 16/10/2024 emessa dalla società "I PLATANI Srl." sede legale via Onna n. 1 fraz. Paganica 67100 L'Aquila, P.IVA 01499430666, acquisita al protocollo dell'ente al n. 2789 in data 16/10/2024 dell'importo di 247.429,12, oltre IVA al 22% per € 54.434,41 e così per complessivi € 301.863,53;

VISTA la fattura n. 17 del 15/10/2024 emessa dalla società "SIPEC Srl" con sede in l'Aquila Via Strinella n. 14/G.1, codice fiscale e partita IVA 01262000662 ed acquisita al protocollo dell'ente al n. 2776 del 15/10/2024 dell'importo di € 5.143,50, oltre CAP al 4% per € 205,74 ed IVA al 22% per € 1.176,83 e così per complessivi € 6.526,07;

VISTA la fattura n. 6 del 16/10/2024 emessa dal Perito Industriale Domenico MARINI con sede in l'Aquila Via Ateleta 26/C - 67100 - L'Aquila (AQ) P.IVA 01856570666 - C.F. MRNDNC76H30A345S ed acquisita al protocollo dell'ente al n. 2780 in data 16/10/2024 dell'importo di € 2.309,51, oltre CAP al 5% per € 115,48 ed IVA al 22% per € 533,50 e così per complessivi € 2.958,49 a lordo della ritenuta di acconto del 20% per un importo di € 461,90;

ACQUISITE le verifiche in merito alle regolarità contributive delle seguenti ditte:

- I PLATANI Srl con prot. n. INAIL_46348519 del 04/11/2024, scadenza validità 04/03/205, con esito regolare;
- SIPEC Srl con prot. n. INAIL_46512452 del 12/11/2024, scadenza validità 12/03/2025, con esito regolare;

ACQUISITA l'attestazione di regolarità di regolarità contributiva (DURC) del P.I. Domenico MARINI elaborato il 21/10/2024 rilasciato dall'ente di Previdenza EPPI con esito regolare al protocollo dell'ente al n. 2852 in data 28/10/2024

VISTE le liberatorie rilasciate dalla Agenzia Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in data 08/11/2024 per i seguenti soggetti:

- I PLATANI Srl - Identificativo Unico Richiesta n 202400004481715;
- SIPEC Srl Identificativo Unico Richiesta n 202400004481810;

agli atti d'ufficio;

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la società "I PLATANI Srl" il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 9169589837;

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la società "SIPEC Srl" il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZD7395145D

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al P.I. Domenico MARINI il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z9A395139C

DATO ATTO che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP: C14D18000040002 (Codice Unico di Progetto);

ACCERTATA, altresì, la disponibilità sul conto vincolato n. 3511340, è pari ad € 291.151,14 relativo al capitolo di spesa n. 851 denominato "PROGETTO 02 - Spese investimento x ristruttur. ed efficient. tubazioni

di trasporto + installazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 3 del 02.02.2024, dedicato all'intervento in oggetto, nei residui passivi 2022;

PRESO ATTO che le somme residue, liquidate dalla Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, ed accreditare sul conto vincolato non sono sufficienti per saldare interamente le fatture di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dell'importo di € 6.526,07 a favore della società "SIPEC Srl" nei limiti della disponibilità economica accertata nei residui passivi 2022 sul capitolo di spesa n. 851 denominato "PROGETTO 02 - Spese investimento x ristruttur. ed efficient. tubazioni di trasporto + installazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre" del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 3 del 02.02.2024, dedicato all'intervento con l'impegno n. 2022.1.533.2;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 2.958,49 a favore della "P.I. Domenico MARINI" nei limiti della disponibilità economica accertata nei residui passivi 2022 sul capitolo di spesa n. 851 denominato "PROGETTO 02 - Spese investimento x ristruttur. ed efficient. tubazioni di trasporto + installazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre" del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 3 del 02.02.2024, dedicato all'intervento con impegno n. 2022.1.532.6;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 280.515,44, riferita in parte, come acconto alla fattura n. 139 del 16/10/2024 acquisita al protocollo dell'ente al n. 2789 in data 16/10/2024, a favore della società "I PLATANI Srl" nei limiti della disponibilità economica accertata nei residui passivi 2022 sul capitolo di spesa n. 851 denominato "PROGETTO 02 - Spese investimento x ristruttur. ed efficient. tubazioni di trasporto + installazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre" del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 3 del 02.02.2024, dedicato all'intervento come di seguito riportato:

- € 186.457,32 con impegno n. 2022.1.517.2;
- € 94.058,129, importo rimanente tra acconto sulla fattura emessa e l'impegno sopra richiamato, con impegno n. 2022.1.517.3;

RITENUTO, inoltre, di differire la liquidazione della restante parte della fattura n. 139 del 16/10/2024 emessa dalla società "I Platani Srl" pari ad € 17.498,43, oltre iva per € 3.849,66 per complessivi € 21.348,09 a successivo atto subordinato alla liquidazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura;

VISTI:

- il D.LGS. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della Legge 241/90, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato con delibera del Commissario Regionale n. 3 del 02.02.2024;

VISTA la variazione n. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 adottata nella seduta del 20.05.2024;

VISTA la variazione n. 2 al bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 adottata nella seduta del 07.10.2024;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTI gli articoli 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di prendere atto e approvare gli atti contabili rimessi dal Direttore dei Lavori in data 16/10/2024 ed acquisiti in pari data al n. 2784 di protocollo, ed in particolare il Certificato di Pagamento n. 4 datato 18/10/2024, acquisito al protocollo dell'ente in data 21/10/2024 al prot. n. 2811, dell'importo complessivo di 301.863,53 comprensivo di 54.434,41 per IVA al 22%;
3. di prendere atto della fattura n. 139 del 16/10/2024 emessa dalla società "I PLATANI Srl" con sede in L'Aquila Via Onna n. 01 - P.I.: IT01499430666, acquisita al protocollo dell'ente al n. 2789 in data 16/10/2024 dell'importo di 247.429,12, oltre IVA al 22% per € 54.434,41 (da compensare con lo Split Payment) e così per complessivi € 301.863,53;
4. di prendere atto della fattura n. 17 del 15/10/2024 emessa dalla società "SIPEC Srl" con sede in L'Aquila Via Strinella n. 14/G.1, codice fiscale e partita IVA 01262000662 ed acquisita al protocollo dell'ente al n. 2776 del 15/10/2024 dell'importo di € 5.143,50, oltre CAP al 4% per € 205,74 ed IVA al 22% per € 1.176,83 (da compensare con lo Split Payment) e così per complessivi € 6.526,07;
5. di prendere atto la fattura n. 6 del 16/10/2024 emessa dal P.I. Domenico MARINI Via Ateleta 26/C - 67100 - L'Aquila (AQ) P.IVA 01856570666 - C.F. MRNDNC76H30A345S ed acquisita al protocollo dell'ente al n. 2780 in data 16/10/2024 dell'importo di € 2.309,51, oltre CAP al 5% per € 115,48 ed IVA al 22% per € 533,50 (da compensare con lo Split Payment) e così per complessivi € 2.496,59 al netto della ritenuta di acconto del 20% per un importo di € 461,90;
6. di liquidare e pagare in acconto la fattura di cui al punto 3 e così come previsto dal Contratto in essere tra il Consorzio e l'Impresa, per la somma di € 229.930,69, oltre IVA al 22% per € 50.584,75 (da compensare con lo Split Payment) e così per complessivi € 280.515,44 mediante bonifico con accredito presso banca BPER, Agenzia: Paganica, ABI: [REDACTED], CAB: [REDACTED], CIN: T, IBAN: [REDACTED];
7. di liquidare e pagare la fattura di cui al punto 4 e così come previsto dall'art. 7 della Convenzione di Incarico in essere tra il Consorzio e la società SIPEC SRL, la somma € 5.143,50, oltre CAP al 4% per € 205,74 ed IVA al 22% per € 1.176,83 (da compensare con lo Split Payment) e così per complessivi € 6.526,07 mediante bonifico con accredito presso banca, IBAN: [REDACTED];
8. di liquidare e pagare la fattura di cui al punto 5 in acconto sui lavori eseguiti al P.I. Marini Domenico Perito Industriale Via Ateleta 26/C - 67100 - L'Aquila (AQ) P.IVA 01856570666 - C.F. MRNDNC76H30A345S dell'importo di € 2.309,51, oltre CAP al 5% per € 115,48 ed IVA al 22% per € 533,50 (da compensare con lo Split Payment) e così per complessivi € 2.496,59 a netto della ritenuta di acconto del 20% per un importo di € 461,90 mediante bonifico con accredito presso banca, IBAN: [REDACTED];
9. di differire la liquidazione del saldo della fattura emessa dalla società "I Platani Srl" n. 139 del 16/10/2024 di cui sopra per complessivi € 21.348,09 di cui € 17.498,43 come imponibile ed € 3.849,66 come IVA di legge pari al 22% (da compensare con lo Split Payment) con successivo atto subordinato alla liquidazione dei fondi da parte della Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura;
10. di autorizzare il settore Ragioneria a liquidare e pagare le somme di cui al punto 6-7 e punto 8;
11. di tenere conto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari della società "I PLATANI Srl" il cod. CUP: C14D18000040002 - CIG è: 9169589837;
12. di tenere conto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari della società "SIPEC Srl" il cod. CUP: C14D18000040002 - CIG è: ZD7395145D;

13. di tenere conto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari P.I. Domenico MARINI il cod. CUP: C14D18000040002 - CIG è: Z9A395139C;
14. di imputare la spesa di € 6.526,07 a favore della società "SIPEC Srl" sul capitolo di spesa n. 851 denominato "PROGETTO 02 - Spese investimento x ristruttur. ed efficient. tubazioni di trasporto + installazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre" del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 3 del 02.02.2024, dedicato all'intervento, nei residui passivi 2022 con l'impegno n. 2022.1.533.2;
15. di imputare la spesa complessiva di € 2.958,49 a favore della "P.I. Domenico MARINI" sul capitolo di spesa n. 851 denominato "PROGETTO 02 - Spese investimento x ristruttur. ed efficient. tubazioni di trasporto + installazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre" del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 3 del 02.02.2024, dedicato all'intervento, nei residui passivi 2022 con impegno n. 2022.1.532.6;
16. di imputare la spesa di cui al punto 6 per complessivi € 280.515,44 a favore della società "I PLATANI Srl" sul capitolo di spesa n. 851 denominato "PROGETTO 02 - Spese investimento x ristruttur. ed efficient. tubazioni di trasporto + installazione di misuratori impianto irriguo Comuni Bagno e Ocre" del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n. 3 del 02.02.2024, dedicato all'intervento, nei residui passivi 2022 come di seguito riportato:
 - € 186.457,32 con impegno n. 2022.1.517.2;
 - € 94.058,129, importo rimanente tra acconto sulla fattura emessa e l'impegno sopra richiamato, con impegno n. 2022.1.517.3;
17. di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e conseguenziale alla presente determinazione;
18. di inviare la presente determinazione al Settore Economico Finanziario ai fini della condivisione e per i conseguenti adempimenti;
19. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti adempimenti;
20. di dichiarare, ai sensi dell'art. 50 del vigente Statuto Consortile, il presente atto immediatamente esecutiva;
21. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

Geom. Francesco Ioannucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE UNICO

Dott. Stefano Tenaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013:

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data 12.11.2024 e diventa esecutivo nella medesima data ai sensi dell'art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021.

IL DIRETTORE UNICO

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993
