



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

Determina Direttoriale N. 16 del 14/02/2025:

Sospensione esecutività determina direttoriale n. 12 del 31/01/2025

IL DIRETTORE UNICO

Premesso che:

- con determina direttoriale n. 12 del 31/01/2025 è stato risolto il contratto di appalto CUP C91B21007950002, CIG 990505779C;
- la ditta affidataria Centro Asfalti di Alessandri Diego ha richiesto la sospensione del provvedimento di revoca al fine di verificare congiuntamente le motivazioni che hanno generato i ritardi dei lavori con la manifestata volontà di addivenire, eventualmente, anche a un accordo bonario di risoluzione.
- **SENTITE** le considerazioni espresse dal RUP e dal Direttore dei Lavori;
- **ACQUISITO** il parere del Comitato Amministrativo;

RITENUTO accogliere la richiesta dell'operatore economico, anche al fine di evitare contenzioni giudiziarie e ulteriori ritardi nell'esecuzione dell'opera;

DATO ATTO che il Direttore Unico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento apponendo la propria firma in calce allo stesso;

VISTI gli articoli 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINA

- 1) **DI** considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- 2) **DI** sospendere l'esecutività della determina n. 12 del 31/01/2025 in accoglimento della richiesta della ditta Centro Asfalti di Alessandri Diego.
- 3) **DI** dare mandato al RUP e al Direttore dei Lavori di verificare, in contraddittorio con la ditta affidataria, la sussistenza di condizioni per la ripresa dei lavori ovvero per una risoluzione consensuale del contratto di appalto.
- 4) **DI** procedere alla pubblicazione secondo le forme e i termini di legge.
- 5) **DI** dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto. -



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

L'Estensore
F.to Dott. Umberto Margiotta

Tanaglia

Il Direttore Unico
F.to Dott. Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo del Consorzio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente in data 20/02/2025 a norma dell'art. 50 del vigente statuto e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Il Direttore Unico
F.to Dott. Stefano Tenaglia